

●整備計画スケジュール（補助第331号線）

	令和6年度						令和7年度						令和8年度					
	4～9月			10～3月			4～9月			10～3月			4～9月			10～3月		
荒川区																		
擁壁工事																		
歩道整備工事																		
電線共同溝工事																		
電線共同溝工事等 （東電、NTT委託）																		
埋設企業者工事 （水道局）																		
車道整備工事																		

住民説明会

擁壁工事（2工区）

歩道工事（1工区）

歩道工事（2工区）

本体工事（2工区）

引込管等工事（2工区）

水道管新設工事（2工区）

車道整備工事（1工区・2工区）