

荒川区バリアフリー基本構想の見直し検討について

○荒川区バリアフリー基本構想（更新版）

荒川区バリアフリー基本構想（更新版）については、令和３年３月に策定し、この構想に基づき各会議の開催や特定事業計画の進捗管理を行ってまいりましたが、この度、策定から５年が経過し見直しを検討するタイミングになりました。

基本構想策定時に設定した年次計画

年次	取組内容	備考	
令和２年度	基本構想（更新版）の策定		短期事業
令和３年度			
令和４年度			
令和５年度	特定事業計画評価・検証	短期目標年	
令和６年度			中期事業
令和７年度	基本構想の見直し検討を実施		
令和８年度	特定事業計画評価・検証	中期目標年	
令和９年度			長期事業
令和１０年度			
令和１１年度			
令和１２年度	特定事業計画評価・検証 基本構想の見直し検討を実施	長期目標年	

○特定事業計画の進捗状況

令和７年３月末時点での特定事業計画の進捗状況については下記のとおりです。

事業名	着手進捗率 (短期・中期・長期)	完了進捗率 (短期・中期・長期)	継続実施進捗率
①公共交通特定事業	15%	15%	100%
②道路特定事業	57%	8%	95%
③都市公園特定事業	62%	23%	100%
④交通安全特定事業	0%	0%	100%
⑤建築物特定事業	63%	44%	100%
⑥教育啓発特定事業	—	—	100%
全体	49%	17%	98%